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Opdateret september 2020 

September – december 2020 

Projektering 

Kystbeskyttelses-projektbeskrivelse 

færdiggøres, herunder miljøvurdering 

og geotekniske undersøgelser. 

Januar 2021 

Grundejermøde 

Ejere af fast ejendom der opnår 

beskyttelse orienteres om 

kystbeskyttelsesprojektets indhold. 

Februar – maj 2021 

Ansøgning om 

kystbeskyttelse 

Vedtægter og bidragsfordeling 

for digelag færdiggøres, og 

indsendes sammen med 

myndighedsansøgning om 

kystbeskyttelse. 

Maj – juni 2021 

Høring 

Projektet med 

myndighedsansøgning, 

vedtægter, bidragsfordeling og 

miljøvurderinger sendes i 

offentlig høring. 

Juli – oktober 2021 

Tilladelse 

Frederikssund Kommune 

forventes at give tilladelse til 

projektet. Når tilladelsen er 

givet, er der en klageperiode på 

4 uger. 

Efterår 2021 – efterår 

2022 

Anlæg af diget 

Eventuelle klager kan forsinke 

processen med op til 6 

måneder. 

Vinter 2022 

Dige færdigt 

Kystbeskyttelsesprojektet 

forventes realiseret. 


